

L.P.	Numer drogi	Numer zatwierdzenia	Miejscowość	Temat projektu	0	Przewidywany termin wprowadzenia	Rzeczywisty termin wprowadzenia (skontrolowano zgodnie z	UWAGI
1	DP 2127K	BRD/6110/001/24.WM	Siedlec	Projekt Stałej Organizacji Ruchu w związku ze zmianą ograniczenia prędkości z 90 do 70 km/h oraz zastosowanie oznakowania P-17 na DP 2127k w m. Siedlec m. Krzeszowice	25.01.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu	15.04.2024r	bez uwag
2	DP 2121K	BRD/6110/002/24.WM	Frywałd	Projekt Stałej Organizacji Ruchu w związku ze zmianą ograniczenia prędkości z 90 do 60 km/h oraz zastosowanie oznakowania A-18b na DP 2121k w m. Frywałd	30.01.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu	05.04.2024r	bez uwag
3	DG 600927K	BRD/6110/003/24.WM	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchu związany ze zmianą pierwszeństwa przejazdu w ciągu ul. Torowej w Skawinie	25.01.2024r	I kwartał 2024r		
4	DP 2187K	BRD/6110/004/24.MZ	Rusocice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2187K na dz. Nr 306/2 w m. Rusocice, gm. Czernichów	26.01.2024r	I kwartał 2024r	02.12.2024 r	bez uwag
5	DP 2151K	BRD/6110/005/24.WM	Wilczkowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na moście na rz. Dłubnia na DP 2151K w m. wilczkowice	30.01.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu	15.04.2024r	bez uwag
6	DP 2180K	BRD/6110/006/24.WM	Piekary	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy DP 2180k w m. piekary polegającej na budowie chodnika.	30.01.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
7	DP 1939K	BRD/6110/007/24.WM	Radziszów	Projekt Stałej Organizacji Ruchudla budowy przejść dla pieszych przy DP 1939K ul. Brzegi w Rzdyszowie	05.03.2024r	I/II kwartał 2024r	20.03.2024 r. 27.12.2024 r	bez uwag
8	DG 601522K	BRD/6110/008/24.WM	Węgrzce	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla oznakowania DG 601522k ul. E1 oraz drogi wewnętrznej na terenie m. Węgrzce	31.01.2024r	marzec 2024r		
9	DP 2151K	BRD/6110/009/24.WM	Michałowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla usunięcia znaku A-7 i zastosowaniem znaków B-20 orza P-12 na wylocie ul. Warszawska	04.04.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu	17.05.2024r	bez uwag
10	DG 601494/ 601495K	BRD/6110/010/24.WM	Batowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany oznakowania w ciągu DG 601494K orza DG 601495k na tereniw m. Batowice, gm. Zielonki	15.02.2024r	październik 2024r	odrzućenie	
11	DP 2131K	BRD/6110/011/24.WM	Zeklków	Projekt Stałej Organizacji Ruchu związanej z poprawą bezpieczeństwa dot ograniczenia prędkości oraz oznakowania " dzikie zwierzęta" w ciągu DP 2131K na odcinku Zeklków-Białe Kościół	29.02.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu	11.04.2024r	bez uwag
12	DP 2170K	BRD/6110/012/24.WM	Libertów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy DP 2170K, ul. Świetlista w m. Libertów oraz drogi dojazdowej 66 KD(D) obr. 89 Podgórze w Krakowie	29.02.2024r	IV kwartał 2023r	03.04.2025 r.	bez uwag
13	DP 1235K	BRD/6110/013/24.WM	Wola Luborzyska	Projekt Stałej Organizacji Ruchu związana ze zmianą ograniczenia prędkości z 90 na 50 km/h na DP 1235K w m. Wysiołek Luborzyski i Wola Luborzyska	29.02.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu	02.04.2024 r.	bez uwag
14	DP 2163K	BRD/6110/014/24.WM	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchuzwiązanej ze zmianą oznakowania w rejonie przejść dla pieszych na ul. Bukowskiej- DP 2163K w m. Skawina	29.02.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu	17.05.2024r	bez uwag
15	DP 1033K	BRD/6110/015/24.WM	Rudno	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany oznakowania poziomego w związku z budową zjazdu indywidualnego z DP 1033K do dz. Nr 175/10 w m. Rudno	08.03.2024r	I/III kwartał 2024r		
16	DP 2173K	BRD/6110/016/24.WM	Buków	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na DP 2173K w m. Buków, gm. Mogilany	30.01.2024r	I połowa 2024r	17.05.2024r.	bez uwag
17	DG 601697K	BRD/6110/017/24.WM	Rząska	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DG 601697K w Rząsce	13.03.2024r	do końca roku 2025r		

18	DP 2181K	BRD/6110/018/24.RB	WołowiceRoman Brągiel	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2181K na dz.nr 477/5 w m. Wołowice, gm. Czernichów	15.03.2024r	kwiecień 2024r		
19	DP 2189K	BRD/6110/019/24.WM	Baczyn	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym na moście na rz. Sanka na DP 2189K w m. Baczyn	14.03.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu	03.05.2024r	bez uwag
20	DG 600631K	BRD/6110/020/24.RB	Gaj	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla montażu progów zwalniających w m. Gaj, gm. Mogilany	15.03.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
21	DG ,ul. Św. Otyli	BRD/6110/021/24.MZ	Wilków	Projekt Stałej Organizacji Ruchu po wykonaniu budowy przystanków komunikacji zbiorowej przy DG, ul. Św. Otyli w m. Wilków, gm. Kocmyrzów-Luborzyca	15.03.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
22	DP 2154K	BRD/6110/022/24.MZ.	Goszcza	Projekt Stałej Organizacji Ruchu po wyknaniu przystanków komunikacji zbiorowej przy DP 2154K w m. Goszcza, gm. Kocmyrzów- Luborzyca.	15.03.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
23	DP 2154K	BRD/6110/023/24.MZ	Marszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu po wyknaniu przystanków komunikacji zbiorowej przy DP 2154K w m. Marszowice, gm. Kocmyrzów- Luborzyca.	15.03.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
24	DP 2131K	BRD/6110/024/24.WM	Zabierzów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu tj. nowa lokalizacja przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i mul. Sportowej, lokalizacja sygnalizacji świetlnej na przejściu przy ośrodku sportowym, bariera pod wiaduktem ul. Kolejowa, korekta org. ruchu na skrzyz.ul. Kolejowej i ul. Rodziny Poganów na DP 2131K ul. Kolejowa w m. Zabierzów	15.03.2024r	II kwartał 2024r		
25	DP 2157K	BRD/6110/025/24.MZ	Wiktorowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu po wykonaniu budowy przystanków komunikacji zbiorowej przy DG, ul. Św. Otyli w m. Wilków, gm. Kocmyrzów-Luborzyca	15.03.2024r	W ciągu 24 miesięcy		
26	DP 1939K	BRD/6110/026/24.WM	Radziszów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa w zakresie oznakowania dla ruchu pieszego i kołowego na DP 1939K ul. Kolejowa w m. Radziszów	18.03.2024r	14.05.2024r	14.05.2025 r	bez uwag
27	DP 2173K	BRD/6110/027/24.WM	Mogilany	Projekt Stałej Organizacji Ruchurozbudowy DP 2173K od ul. Skawińskiej do Rynku w m. Mogilany	18.03.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
28	DP 1235K	BRD/6110/028/24.WM	Skrzeszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla oznakowania DP 1235K i DG ul. Leśna w m. Skrzyszowice	18.03.2024r	21.03.24/06.05.24r	21.03.2024r	bez uwag
29	DP 2161K	BRD/6110/029/24.RB	Słomniki	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu indywidualnego na dz. Nr 1374/1 z DP 2161K w m. Słomniki.	21.03.2024K	po zakończeniu prac 12.2023r		
30	DG Św. Faustyny	BRD/6110/030/24.WM	Modniczka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu rozbudowy ciągu dróg gminnych ulicy Św. Faustyny na odcinku o dł. 257,15 m i ul Dworskiej na odc. O dł. 214,00 m wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Modlniczka, gm. Wielka Wieś	21.03.2024K	koniec 2023r	21.03.2024r	bez uwag
31	DP 2199K	BRD/6110/031/24.RB	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany oznakowania w rejonie przejścia dla pieszych na ul. 29-go listopada- DP 2199K w m. Skawina	25.03.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu		
32	DG 601539K	BRD/6110/032/24.WM	Bibice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla doznakowania DG 601539K ul.Leśnai ul. Zagaje w m. Bibice	27.03.2024r	kwiecień 2024r	15.04.2024r	bez uwag
33	DG 601314K	BRD/6110/033/24.WM	Wola Kalinowska	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla remontu Dg 601314k, ul. Kaliski na dz. Nr 111/2,112/1,116,117,122/1,123/3,123/5,127/1,130/1,130/2,133/1,137/1,138/1,141/3,141/5,142/2,142/4,146/2,147/1,150/2,150/5,150/6,168/4,168/5,168/7,169/3,170/3,296/2,297/1,299/3,299/5,737,738,139/2,740,742,781/3,781/5,788/8 w m. Wola Kalinowska, gm. Sułoszowa	28.03.2024r	30.06.2024r		

34	DG 605430K	BRD/6110/034/24.RB	Ostrężnica	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla ul.Łachuta DG 605430K w m. Ostrężnica w związku z wyznaczeniem progu zwalniającego U-16a	02.04.2024r	II/III kwartał 2024r		
35	UL.Apteczna	BRD/6110/035/24.RB	Krzeszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Aptecznej w rejonie Szkoły Podstawowej w m. Krzeszowice	02.04.2024r	II/III kwartał 2024r		
36	DG 600407K	BRD/6110/036/24.RB	Czerna	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla montażu lustra drogowego U-18 w ciągu DG 600407K w rejonie OSPw m. Czerna	02.04.2024r	II/III kwartał 2024r		
37	DG 600393K	BRD/6110/037/24.RB	Sanka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej przy DG 600393K w m. Sanka	02.04.2024r	II/III kwartał 2024r		
38	DG 600393K	BRD/6110/038/24.RB	Zalas	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej przy DG 600393K ul. Ludwika Siudy w m. Zalas	02.04.2024r	II/III kwartał 2024r		
39	UL.Krasowa	BRD/6110/039/24.RB	Krzeszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia znaków B-36 w ciągu ul. Krasowej w m. Krzeszowice	02.04.2024r	II/III kwartał 2024r		
40	DP 2167K	BRD/6110/040/24.RB	Wrząsowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2167K na dz.nr 681/8 w m. Wrząsowice, gm. Świątniki Górne	02.04.2024r	II kwartał 2024r		
41	DP 1156K	BRD/6110/041/24.RB	Minoga	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 1156K na dz.nr 189 w m. Minoga, gm. Skała	02.04.2024r	II kwartał 2024r		
42	DP 2190K	BRD/6110/042/24.WM	Czułówek	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa dotyczącej zmniejszenia prędkości z 50 na 30km/h oraz zmiana lokalizacji tablic z piktogramem znaku A-17 na DP 2190K w m. Czułówek	04.04.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu	03.05.2024r	bez uwag
43	DG 601552K	BRD/6110/043/24.WM	Zielonki	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia ograniczenia tonażu DG 601552, ul. Michalika w m. Zielonki	04.04.2024r	kwiecień 2024r	17.04.2024r	bez uwag
44	DP 2232K	BRD/6110/044/24.WM	Świątniki Górne	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla ruchu kołowego dotyczy likwidacji progów z kostki betonowej na DP 2232K w m. Świątniki Górne	05.04.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu		
45	DG 600501K	BRD/6110/045/24.WM	Więclawice Stare	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy DG 600501K w m. Więclawice Stare i Zdzieszawice	05.04.2024r	I kwartał 2024r		
46	DP 2172K	BRD/6110/046/24.WM	Chorowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla montażu bariery drogowej sprężystej na ul. Doboszyńskiego, DP 2172K w m. Chorowice	08.04.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu	14.05.2024 r.	bez uwag
47	DP 2030K	BRD/6110/047/24.WM	Reszotary	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla montażu bariery drogowej sprężystej na ul. Dworskiej, DP 2030K w m. Reszotary	08.04.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu		
48	DP 2189K	BRD/6110/048/24.WM	Mników	Projekt Stałej Organizacji Ruchu po wykonaniu budowy przystanku komunikacji zbiorowej przy DP 2189K w m. Mników, gm. Liszki	10.04.2024r	II kwartał 2024r		
50	DG 604203K	BRD/6110/050/24.WM	Mników	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyznaczenia przejścia dla pieszych na DG 604203K w m. Mników	15.04.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
51	DP 2188K	BRD/6110/051/24.WM	Czerna	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zintegrowanej sieci dróg rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę VeloRudawa- budowa łącznika do m. Czerna na DP 2188K, 2292K, 1076K.	06.05.2024r	31.12.2025r		
52	DG 600415K	BRD/6110/052/24.WM	CZerna	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zintegrowanej sieci dróg rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę VeloRudawa- odcinek VDP 2126K, ul. Legionów Polskich od skrzyż z DG 600415K/ul. Batalionów Chłopskich do DG 604184K, ul. Działkowa.	15.04.2024r	31.12.2025r		

53	DG 601765K	BRD/6110/053/24.WM	Prandocin Wysiołek	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla remontu DG 601778K w m. Wesoła i m. Ratajów, gm. Słomniki	15.04.2024r	2024r	25.06.2024 r.	bez uwag
54	DG 601778K	BRD/6110/054/24.WM	Wesoła, Ratajów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla remontu DG 601765K w m. Prandocin Wysiołek w km 0+000-0+826 oraz w km. 0+830-1+140 gm. Słomniki	15.04.2024r	2024r	25.06.2024 r.	bez uwag
55	Drogi Gminne	BRD/6110/055/24.WM	Marszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla oznakowania szlaków turystycznych na odcinkach dróg gminnych na terenie gm.Kocmyrzów-Luborzyca w m. Marszowice, Skrzyszowice, Wilków, Sadowie, Maciejowice, Baranów, Sulechów, Głęboka, Pitrzejowice, Rawałowice, Wola Luborzycka, Goszyce, Luborzyca	16.04.2024r	niezwłocznie po zatwierdzeniu	06.05.2024 r.	bez uwag
56	DP 2188K	BRD/6110/056/24.WM	Czerna	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zintegrowanej sieci dróg rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę VeloRudawa- budowa łącznika do m. Czerna na DP : odcinek I ul. Daszyńskiego DP 2188K od skrzyż. Z ul. Poprzeczną do skrzyż. Z DK 79 wzdłuż wiaduktu kolejowego nad linią kolejową E 30 w m. Krzeszowice	16.04.2024r	31.12.2025r		
57	DP 2293K	BRD/6110/057/24.WM	Batowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DG 601497K na odc. Dziekanowice- Batowice od skrzyż z DGP 2156K w Dziekanowicach do skrzyż. Z DP 2156K w Batowicach.	17.04.2024r	2024r	15.04.2025 r.	bez uwag
58	DP 1076K	BRD/6110/058/24.WM	Czerna	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zintegrowanej sieci dróg rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę VeloRudawa- budowa łącznika do m. Czerna , odcinek VIII i IX- DP 1076K od skrzyż. Z DG 6004133K, ul. Kasztanowa do zjazdu nr 2 do Kopalni Czatkowice w m. Krzeszowice	17.04.2024r	31.12.2025r		
59	DG 600413K	BRD/6110/059/24.WM	Czerna	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zintegrowanej sieci dróg rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę VeloRudawa- budowa łącznika do m. Czerna , odcinek VI- ul. Zacisze, droga wew. Oraz ścieżka rowerowa do ul. Kasztanowej.	18.04.2024 r	31.12.2025r		
60	DP 1076K	BRD/6110/060/24.WM	Czerna	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zintegrowanej sieci dróg rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę VeloRudawa- budowa łącznika do m. Czerna , odcinek VII- DG 600413K, ul. Kasztanowa od wiaduktu kolejowego do skrz. Z DP 1076K.	18.04.2024 r.	31.12.2025r		
61	DP 2178K	BRD/6110/061/24.RB	Kopanka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2178K na dz. Nr 49/1 w m. Kopanka	22.04.2024r	kwiecień/maj 2024r		
62	DP 1939K	BRD/6110/062/24.RB	Wola Radziszowska	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 1939K na dz. Nr 1309 w m. Wola Radziszowska	22.04.2024r	kwiecień/maj 2024r	09.10.2024 r	bez uwag
63	DG 601443K	BRD/6110/063/24.WM	Wielka Wieś	Projekt Stałej Organizacji Ruchu wprowadzającego zmianę pierszeństwa przejazdu w rejonie skrz. Ul. Stromej z ul. Ujazdową i wyjazdem z ul. Spokojnej w m Wielka Wieś	25.04.2024r	I-II kwartał 2024r		
64	DG 601444K	BRD/6110/064/24.RB	Tomaszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyznaczenia przejścia dla pieszych na DG 601444K- ul. Krakowska w m. Tomaszowice.	30.04.2024r	II kwartał 2024r		
65	DG 600969K	BRD/6110/065/24.WM	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy odcinka DG 600969K- ul. Piłsudskiego w Skawinie	30.04.2024r	III kwartał 2024r		
66	DP 2151K	BRD/6110/066/24.WM	Zielonki	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowa z rozbudową DP 2151K w m. Zielonki i Garlica Murowana	6.05.2024r	2020r	22.05.2024 r.	bez uwag
67	DP 2158K	BRD/6110/067/24.WM	Bibice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych na DP 2158K w m. Bibice	8.05.2024r	miesiąc po zatwierdzeniu projektu	18.07.2024r	bez uwag

68	DP 2177K	BRD/6110/068/24.MWi	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbiórki oraz budową zjazdu zwykłego z DP 2177K, dz.dr. Nr 533/1 na dz. Nr 527/1 w m. Skawina	13.05.2024r	II/III kwartał 2024r		
69	DG, ul. Słowiańska	BRD/6110/069/24.MWi	Modlniczka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy drogi dojazdowej gminnej, ul. Słowiańskiej, polegającej na budowie chodnika, likwidacji rowu oraz budowie kanalizacji deszczowej w m. Modlniczka	14.05.2024r	koniec 2024r		
70	UL. Targowa	BRD/6110/070/24.MWi	Krzeszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyeliminowania postojów pojazdów wzdłuż chodnika przy nr 15,47,21,19 w m. Krzeszowice	14.05.2024r	III/IV kwartał 2024r		
71	DP 2188K	BRD/6110/071/24.MWi	Rudno	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy zjazdu zwykłego z DP 2188K na dz.nr 151/1,150/1 w celu dojazdu do dz. Nr 150/2 w m. Rudno	14.05.2024r	do końca roku 2024r		
72	Ul Armii Krajowej	BRD/6110/072/24.MWi	Krzeszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany ul. Armii Krajowej na drogę gminną publiczną	15.05.2024r	III/IV kwartał 2024r		
73	DP 1939K	BRD/6110/073/24.MWi	Radziszów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 1939k, dz. Nr 714 na dz. Nr 1771/1 w m. radziszów	15.05.2024r	29.06.2024r		
74	DP 1172K	BRD/6110/074/24.MWi	iwanowice Włociańskie	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla montażu lustra drogowego dla wjazdu zwykłego z posesji nr 22 ul. Jurajska DP 1172K w m. iwanowice Włociańskie	16.05.2024r	2024r		
75	DP 2202K	BRD/6110/075/24.MWi	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2202K Skawina ul. Żwirowa, dz.dr. Nr 232/9 na dz. Nr 371.	16.05.2024r	II kwartał 2024r		
76	DP 2124K	BRD/6110/076/24.MWi	Filipowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyznaczenia nowego przystanku komunikacji zbiorowej przy DP 2124K w m. Filipowice	15.05.2024 r	III/IV kwartał 2024r		
77	DG 600005k	BRD/6110/077/24.MWi	Igołomia	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa w m. Igołomia na krzyż. DG 600005K Igołomia -koźlica, DG 600006K Igołomia oraz DG 600077K Zofipole-Igołomia.	17.05.2024 r	II kwartał 2024r		
78	DP 2151K	BRD/6110/078/24.MWi	Garlica murowana	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2151K, dz.dr. Nr 1743 na dz.nr 14 przez dz. Nr. 27 w m. Garlica Murowana	17.05.2024r	10.06.2024r		
79	DP 2131K	BRD/6110/079/24.MWi	Bolechowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2131K, dz.dr.nr 340 na dz.nr 520/5 wraz z rozbiórką istniejącego zjazdu w celu obsługi komunikacji dz. Nr 520/1,520/2,520/3,520/4 w m. Bolechowice, gm. Zabierzów.	22.05.2024r	czerwiec 2024r		
80	DG 601134K, 601132K, 601148K	BRD/6110/080/24.MWi	Rzozów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DG publicznej- stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 953 wraz z rozbudową DG 601134,601132,601148K orza budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Rzozów, gm. Skawina	22.05.2024r	II kwartał 2024r	12.04.2024r	bez uwag
81	DG 601699K	BRD/6110/081/24.MWi	Balice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DG 601699K , ul. Podkamycze w Balicach wraz z przebudową mostu na rz. Rudawie.	22.05.2024r	31.12.2025r		
82	woj. Małopolskie	BRD/6110/082/24.MWi	Gmina Zabierzów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych w Woj.. Małopolskim: VeloRudawa- odcinek Trzebinia - Zabierzów- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem zezwoleń- trasa na terenie gm. Zabierzów.	23.05.2024r.	w ciągu 24 miesięcy		
83	DP 2186K	BRD/6110/083/24.MWi	Sanka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2186K , dz.nr 527 na dz. Nr 720/5,720/8 w m. Sanka	23.05.2024r	maj/ czerwiec 2024r		
84	DP 1235K	BRD/6110/084/24.MWi	Wysiołek Luborzycki	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 1235K , dz.nr 341 na dz. Nr 302/1w m. Wysiołek Luborzycki	23.05.2024r	maj/ czerwiec 2024r		

85	DP 2157K	BRD/6110/085/24.MWi	Pielgrzymowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DP 2157K w m. Pielgrzymowice	03.06.2024r	I kwartał 2025r	25.03.2025 r.	bez uwag
86	DP 2152K	BRD/6110/086/24.MWi	Michałowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2152K, dz. Dr. Nr 69 na dz. Nr 38 w m. Michałowice	27.05.2024r	maj/ czerwiec 2024r		
87	DP 2152K	BRD/6110/087/24.MWi	Więclawice Dworskie	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2152K, dz. Dr. Nr 69 na dz. Nr 121/3,120/4 w m. Więclawice Dworskie	27.05.2024r	czerwiec 2024r		
88	DP 2125K	BRD/6110/088/24.MWi	Miękinia	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla DP 2125K na połączeniu z dr. Wew, dz. Nr 574 w m. Miękinia w związku z montażem lustra drogowego.	27.05.2024r	III/IV kwartał 2024r		
89	ul. Podgórska	BRD/6110/089/24.MWi	Wola Filipowska	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla ul. Podgórskiej na połączeniu z ul. Krzywa w m. Wola Filipowska w związku z montażem lustra drogowego.	27.05.2024r	III/IV kwartał 2024r		
90	DP 2123K	BRD/6110/090/24.MWi	Nawojowa Góra	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla DP 2123K na skrzyż ul. M.Pałasińskiej z ul. Doły w m. Nawojowa Góra w związku z montażem lustra drogowego.	27.05.2024r	III/IV kwartał 2024r		
91	DG 601699K	BRD/6110/091/24.MWi	Bolechowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy DG 601699K, ul. Spokojnej na odcinku ddł. 416 m w m. Bolechowice, gm. Zabierzów	28.05.2024r	III kwartał 2024r		
92	DG 601688K	BRD/6110/092/24.MWi	Zabierzów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla oznakowania połączenia ul. Szkolnej, DG 601688K ze zjazdem do szkoły podstawowej w m. Zabierzów, gm. Zabierzów	28.05.2024r	2024r		
93	DG 601678K	BRD/6110/093/24.MWi	Brzezie	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o RMC ponad 7 t w ciągu ul. Kluczowy DG 61678K w m. Brzezie, gm. Zabierzów	28.05.2024r	2024r		
94	DG 601642K	BRD/6110/094/24.MWi	Rudawa	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wykonania przystanków komunikacji zbiorowej ciągu ul. 21 Lipca, DG 601642K w m. Rudawa, gm. Zabierzów	28.05.2024r	2024r		
95	DG 601668K	BRD/6110/095/24.MWi	Zelków	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia oznakowania ostrzegającego o dzikiej zwierzynie i ograniczenia prędkości na ul. Krakowskiej, DG 601668K w m. Zelków, gm. Zabierzów	28.05.2024r	2024r		
96	DG 601726K	BRD/6110/096/24.MWi	Balice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia zakazu zatrzymywania się przy ul. Przemysłowej, DG 601726K w m. Balice, gm. Zabierzów	28.05.2024r	2024r		
97	DG 601675K	BRD/6110/097/24.MWi	Brzezie	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia oznakowania B-35 w ciągu ul. Narodowej, DG 601675K w rejonie ul. Osiedlowej w m. Brzezie	28.05.2024r	2024r		
98	DG 601708K	BRD/6110/098/24.MWi	Kleszczów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia oznakowania A-17 oraz pasów akustycznych w rejonie placu zabaw przy DG 601708K w m. Kleszczów.	28.05.2024r	2024r		
99	DP 2139K	BRD/6110/099/24.MWi	Celiny	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla montażu luster U-18 w pasie DP 2139K w m. Celiny.	28.05.2024r	W ciągu 12 miesięcy	14.05.2025 r.	bez uwag
100	DG 600141K	BRD/6110/100/24.MWi	Poskwitów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla montażu progu zwalniającego w ciągu DG 600141K ul. Lazurowa w m. Poskwitów	28.05.2024r	czerwiec 2024r		
101	DP 2023K	BRD/6110/101/24.RB	Batowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2023K na dz. Nr 105/2 w m. Batowice	12.06.2024r	czerwiec 2024r		
102	DP 2126K	BRD/6110/102/24.RB	Raclawice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla montażu lustra drogowego U -18a na DP 2126K w m. Raclawice	12.06.2024r	III kwartał 2024r	19.06.2024 r.	bez uwag

103	DP 2190K	BRD/6110/103/24.MWi	Czułów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DP 2190K- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Czułów w km 0+000-1+059.	18.06.2024r	w ciągu 12 miesięcy		
104	DP 2186K	BRD/6110/104/24.MWi	Sanka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2186K, dz. Nr 527 na dz. Nr 729 w m. Sanka	20.06.2024r	lipiec 2024r		
106	UL. Krakowska	BRD/6110/106/24.MWi	Modlniczka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany oznakowania na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Zielną w m. modlniczka, gm. Wielka wieś	25.06.2024r	III kwartał 2024r		
107	D.Wewnętrzne	BRD/6110/107/24.MWi	Kopanka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia oznakowania dróg wewnętrznych ul. Spacerowej oraz ul. Długiej w m. kopanka, gm. Skawina	25.06.2024r	II kwartał 2024r		
108	DP 2186K	BRD/6110/108/24.RB	Rybna	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla montażu lustra drogowego U-18a na DP 2186K w m. Rybna	12.06.2024r	czerwiec 2024r		
109	DP 2239K	BRD/6110/109/24.MWi	Wrząsowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany w zakresie możliwości dwukierunkowego zjazdu na ul. Wrzosowej w m. Wrząsowice przy DP 2239k.	26.06.2024r	II kwartał 2024r		
110	DG 601606K	BRD/6110/110/24.MWi	Brzozówka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla oznakowania odcinka DG 601606K, ul. Zielona Droga w. Brzozówka, gm. Zielonki	27.06.2024r	czerwiec 2024r	10.07.2024r	bez uwag
111	UL. Słoneczna, Spacerowa, Dworska, Wspólna, Rynek	BRD/6110/111/24.MWi	Wielka Wieś	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia zmiany parkowania w ciągu ul. Słonecznej, Spacerowej, Dworskiej, Wspólnej oraz Rynku, gm. Wielka Wieś	28.06.2024r	II kwartał 2024r		
112	ul. Nad Stacją	BRD/6110/112/24.MWi	Łuczyce	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyłączenia z ruchu ul. Nad Stacją w m. Łuczyce, gm. Kocmyrzów-Luborzyca	4.11.2024r	czerwiec 2024r		
113	Dp 1940K	BRD/6110/113/24.MWi	Radziszów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 1940K, dz. Dr. Nr 1591 na dz. Nr 1241/5 na ul. Podlesie w m. Radziszów	4.11.2024r	29.07.2024r		
114	DP 2162K	BRD/6110/114/24.MWi	Wężerów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DP 2162K w m. Wężerów w km 0+010 do km 0+400, gm. Słomniki	4.11.2024r	2024-2025 r		
115	ul. Komandosów	BRD/6110/115/24.RB	Modlniczka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla oznakowania ul. Komandosów do Centrum Logistycznego w m. Modlniczka	4.11.2024r	po zatwierdzeniu projektu		
116	ul. Komandosów	BRD/6110/116/24.RB	Modlniczka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla lokalizacji nowego przystanku autobusowego	4.11.2024r	po zatwierdzeniu projektu		
117	Ul Jana Pawła II	BRD/6110/117/24.MWi	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia dodatkowego zakazu zatrzymywania się na ul Jana pawła II w Skawinie.	09.07.2024r	II kwartał 2024r		
118	DP 2126K	BRD/6110/118/24.PC	Czatkowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla projektowanej zabudowy wielorodzinnej wraz z układem komunikacji, miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą techniczną w pasie drogowym Dp 2126k W M. Czatkowice.	09.07.2024r	po wykonaniu inwestycji w uzgodnieniu z ZDPK		
119	DP 2183K	BRD/6110/119/24.MWi	Czernichów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy ciągów pieszo-rowerowych oraz parkingów i punktów przesiadkowych na terenie gm. Czernichów wraz z przebudową DP 2183K- część II.	15.07.2024r	IV kwartał 2025r		
120	DP 2128K	BRD/6110/120/24.MWi	Brzezie	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego dwukierunkowego z DP 2128K, ul. Szlachecka, dz.dr. Nr 193/6 na dz. Nr 376/1 oraz 383/3 w m. Brzezie	17.06.2024r	wrzesień/ październik 2024r		

121	DG 601494K	BRD/6110/121/24.MWi	Batowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany oznakowania DG 601494K ul. Piastowska w. Batowice, gm. Zielonki	17.06.2024r	wrzesień 2024r	29.10.2024 r.	bez uwag
122	DG ul. Głogowa	BRD/6110/122/24.RB	Tenczynek	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla remontu DG , ul. Głogowa, dz. Nr 962, obr 0016 Tenczynek w m. Krzeszowice	17.06.2024r	październik 2024r	17.07.2025 r.	
123	DG klasy D	BRD/6110/123/24.MWi	Jaśkowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wykonania dokumentacji projektowych budowy parkingów Park&Ride w miejscowościach Jaśkowice i Zelczyna, gm. Skawina	18.06.2024r	w ciągu 24 miesięcy	13.08.2024 r.	bez uwag
124	ul. Wolbromska	BRD/6110/124/24.MWi	Skała	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Wolbromskiej w m. Skała, dotyczy montażu progu zwalniającego.	18.06.2024r	w ciągu 24 miesięcy	30.09.2024 r.	bez uwag
125	DP 2158K	BRD/6110/125/24.MWi	Bibice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DP 2158K w m. Bibice, gm. Zielonki	18.06.2024r	do końca 2024r		
126	DG 600607K	BRD/6110/126/24.MWi	Buków	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla ciągu DG 600607K w m. Buków.	18.06.2024r	w ciągu 24 miesięcy	25.07.2025 r.	
127	DG 600631K	BRD/6110/127/24.MWi	Libertów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany Stałej organizacji ruchu przy DG 600631K- Podgórze w m. Libertów	18.06.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
128	DG 600624	BRD/6110/128/24.MWi	GAJ	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany Stałej organizacji ruchu przy DG 600624K, ul. Akacyjowa, Leśny Stok, Św. Floriana w m. Gaj, Libertów, Lusina gm. Mogilany.	18.06.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
129	DG 600627K	BRD/6110/129/24.MWi	GAJ	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany Stałej organizacji ruchu przy DG 600624K, ul. Szkolna, ul. Parkowa, DG 600624K- ul. Akacyjowa w m. Gaj, gm. Mogilany.	18.06.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
130	DP 2187K	BRD/6110/130/24.MWi	Kłokoczyn	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2187K, dz. Nr 157 na dz. 238/1 w m. Kłokoczyn	19.06.2024r	sierpień 2024r		
131	DP 2136K	BRD/6110/131/24.MWi	Wielmoża	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2136K, dz. Nr 366 na dz. Nr 58/11,58/18,58/19 w m. Wielmoża	24.06.2024r	III-IV kwartał 2024r	06.09.2024 r.	bez uwag
132	DP 1942K	BRD/6110/132/24.MWi	Olszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 1942K, dz. Nr 495 na dz. Nr 19/10 w m. Olszowice	24.06.2024r	do 30.11.2024r		
133	DP 2173K	BRD/6110/133/24.MWi	Buków	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na DP 2173K w m. Buków	31.07.2024r	do 1 miesiąca od zatwierdzeni projektu.	04.09.2024 r.	bez uwag
134	DP 2156K	BRD/6110/134/24.MWi	Węgrzce	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla utworzenia nowego przejścia dla pieszych w ciągu DP 2156K, ul. B-4 w m. Węgrzce	31.07.2024r	do 1 miesiąca od zatwierdzeni projektu.		
135	DP 2152K	BRD/6110/135/24.MWi	Masłomiąca	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowa DP 2152, ul. Długa, DG 600457K, ul. T. Kościuszki oraz DG 600515K , ul. Leśna w m. Masłomiąca, gm. Michałowice	31.07.2024r	31.12.2025r		
136	DP 2133K	BRD/6110/136/24.RB	Korzkiew	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla oznakowania dojazdu do Urzędu Pracy powiatu kakovskiego w ciągu DP 2133K, ul. Korzkiewska w m. Korzkiew	2.08.2024r	do 1 miesiąca od zatwierdzenia projektu	04.09.2024 r.	bez uwag
137	DP 1939K	BRD/6110/137/24.RB	Radziszów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy dedykowanego oświetlenia trzech przejść dla pieszych przez DP 1939K w m. Radziszów, ul. Brzezi, ul. Zawidzie.	7.08.2024r	IV kwartał 2024r		
138	DP 2186K	BRD/6110/138/24.RB	Rybna	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2186K na dz. nr 1401/1 i 1401/2 w m. Rybna.	16.08.2024r	do końca 2024r		
139	DP 1076K	BRD/6110/139/24.RB	Czerna	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę VeloRudawa- budowa łącznikado m. Czerna, odcinek X DP 1076 w m. Czerna	19.08.2024r	30.06.2025r		
140	DP1939 K	BRD/6110/140/24.MS	Wola Radziszowska	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 1939K na dz. nr1341 w m. Wola Radziszowska	19.08.2024r	po przebudowie zjazdu.		

141	DG 601642 K	BRD/6110/141/24.MS	Radwanowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DG 601642K- ul. 21 Lipca w m. Radwanowice.	09.08.2024r	w uzgodnieniu z UG Zabierzów	09.08.2024 r.	bez uwag
142	DG 601135 K	BRD/6110/142/24.MS	Gołuchowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy i remontu DG 601135K wraz z odwodnieniem w m. Gołuchowice	20.08.2024r	w ciągu 24 miesięcy	28.08.2024 r.	bez uwag
143	DG 601970 K	BRD/6110/143/24.RB	Sułoszowa	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla remontu DG 601970K, ul. Biała Droga na dz. nr 1000,1410/3,1411/2,1670/1 obr. 0003 Sułoszowa III m. Sułoszowa	21.08.2024r	30.12.2024r		
144	DP 2152K	BRD/6110/144/24.RB	Michałowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy DP 2152K w m. Michałowice	22.08.2024r	30.12.2024r		
145	DG 601319 K	BRD/6110/145/24.MWi	Sułoszowa	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla remontu DG 601319K, ul. Słoneczna obr. 0001 Sułoszowa w m. Sułoszowa	22.08.2024r	30.06.2025r		
146	DP2126 K	BRD/6110/146/24.RB	Czatkowice- Dębik	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla remontu DP 2126K w km od 1+742,50 do km 4+039,00 w m. Czatkowice- Dębik	23.08.2024r	III/IV kwartał 2025r		
147	ul. Długa	BRD/6110/147/24.MWi	Krzeszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyznaczenia miejsca zastrzeżonego dla osoby niepełnosprawnej przy budynku nr 8 w ciągu ul. Długiej w m. Krzeszowice	26.08.2024r	III kwartał 2024r-I kwartał 2025r		
148	DG 601783 K	BRD/6110/148/24.RB	Słomniki	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla remontu DG 601783k w m. Januszowice, gm. Słomniki	27.08.2024r	2024-2025r		
149	DG 601784 K	BRD/6110/149/24.RB	Orłów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla remontu DG 60178K w m. Orłów, gm. Słomniki	27.08.2024r	2024-2025r		
150	DP 2180K	BRD/6110/150/24.MS	Piekary	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu z DP 2180K do obiektu handlowego " Biedronka" w m. Piekary	27.08.2024r	po przebudowie zjazdu.		
151	DP2155 K	BRD/6110/151/24.MWi	Raciborowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2155K do dz. nr 257/1 w m. Raciborowice	27.08.2024r	28.09.2024r		
152	DG 601448- 2 K	BRD/6110/152/24.MWi	Modlnica	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia prou zwalniającego wyspowego na ul. Przy Forcie w m. Modlnica, gm. Wielka Wieś	28.08.2024r	III kwartał 2024r	03.06.2025 r.	bez uwag
153	DG	BRD/6110/153/24.MS	Mników	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy DG zlokalizowanej na działkach nr 1523/18,1523/14 w m. Mników	27.08.2024r	2025r		
154	DG 600700K	BRD/6110/154/24.MWi	Włosań	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy DG 600700K, ul. Wspólna na odcinku od km 0+033,55 do km 1+691,69 na dz nr 772/2 obr. 0010 Włosań w m. Włosań gm. Mogilany oraz na dz. nr 122/1, obr. 0005 Olszowice w m. Olszowice, gm. Świątniki Górne	29.08.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
155	DG 601444 K	BRD/6110/155/24.MWi	Tomaszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyznaczenia przejścia dla pieszych na DG 601444K- ul. Krakowska w m. Tomaszowice.	3.09.2024r	III kwartał 2024r		
156	DP1033 K	BRD/6110/156/24.MWi	Tenczynek	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na DP 1033K, ul. Chrzanowska oraz DP 2188K, ul. Tenczyńska i ul. Mądryka w m. Tenczynek	4.09.2024r	do 1 miesiąca od zatwierdzenia projektu	25.11.2024 r.	bez uwag
157	DP2171 K	BRD/6110/157/24.MWi	Zelczyna	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2171K na dz. nr 116,117 w m. Zelczyna	4.09.2024r	wrzesień 2024r		
158	DG 600969K	BRD/6110/158/24.MWi	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DG 600969K w celu obsługi komunikacyjnej na dz. nr 2052, ul. Piłsudskiego w m. Skawina	5.09.2024r	wrzesień 2024r		
159	DP 2189K	BRD/6110/159/24.MWi	Choleryn	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2189K na dz. nr 124 w m. Choleryn, gm. Liszki	6.09.2024r	20.02.2025r		
160	DP2123 K	BRD/6110/160/24.MWi	Nawojowa Góra	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2123K na dz. nr 742/3,740 w m. Nawojowa Góra	6.09.2024r	IV kwartał 2024r	22.10.2024 r.	bez uwag
161	DP1154 K	BRD/6110/161/24.MWi	Sułoszowa	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DP 1154K w km 3+423,2-3+489,9 w m. Sułoszowa	6.09.2024r	IV kwartał 20245r		

162	ul.Na Popielówkę	BRD/6110/162/24.MWi	Zielonki	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla oznakowania drogi wewnętrznej przy współnocie mieszkaniowej Na Popielówkę 55 i 55a od zjazdu na ul. Na Popielówkę w m. Zielonki	9.09.2024r	20.08.2024r		
163	DP 2127K	BRD/6110/163/24.MWi	Krzeszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w ciągu DP 2127K, ul. Żbicka w m. Krzeszowice.	17.09.2024r	w ciągu 24 miesięcy	14.04.2025 r.	bez uwag
164	DP 1786K	BRD/6110/164/24.MWi	Wola Radziszowska	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego dwukierunkowego z DP 1786K na dz. nr 945/2 przez dz. nr 946 w m. Wola Radziszowska	20.09.2024r	X/XI. 2024r	21.08.2025 r.	
165	DG 601678K	BRD/6110/165/24.MWi	Brzezie	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy chodnika wzdłuż DG 601678K, ul. Kluczwoły w m. Brzezie, na odcinku od ul. Zarzeczce do ul. Nad Potokiem.	20.09.2024r	wrzesień 2025r		
166	DP 2125K	BRD/6110/166/24.MWi	Krzeszowice, Miękinia	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w miękinii polegającego na rozbudowie DP 2125K w m. Krzeszowice i Miękinia, odcinek 2.	20.09.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
167	DP2293 K	BRD/6110/167/24.RB	Batowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla lokalizacji lustra drogowego U-18b w m.Batowice	25.08.2024r	IX,X.2024r		
168	DG 601599K	BRD/6110/172/24.RB	Korzkiew	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany oznakowania DG 601599K, ul. Leśna na terenie miejscowości korzkiew, gm. Zielonki.	25.08.2024r	X.2024r	22.10.2024 r.	bez uwag
169	DP 2151K	BRD/6110/169/24.MWi	Garlica Murowana	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany oznakowania Dg wewnętrznej, ul. Bazaltowa w m. Garlica Murowana.	25.08.2024r	październik 2024r	09.10.2024 r.	bez uwag
171	DP2121 K	BRD/6110/171/24.MWi	Balice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym w ciągu DP 2121K, ul.Krakowska w m. Balice.	4.10.2024r	do 1 miesiąca od zatwierdzenia projektu	14.04.2025 r.	bez uwag
172	DP 2134K	BRD/6110/168/24.MWi	Radziszów, Wołowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym w obrbie szkół i wyznaczenia przejść dla pieszych w ciągu DP 2134K w m. Wola Kalinowska, DP 1940K w m. Radziszów i DP 2181K w m. Wołowice	25.09.2024r	do 1 miesiąca od zatwierdzenia projektu		
173	ul. Rzeplińska, ul. Walecznych	BRD/6110/173/24.MWi	Skała	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zadania" Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy kanalizacji wód opadowych, chodnika strona południowa z przejściem na stronę północną, miejsc postojowych i nawierzchni w pasie DG, ul. Rzeplińska, dz. nr 3041/2, ul. Walecznych, dz. nr 3054/8 wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę lub prawnej decyzji ZRID"	4.10.2024r	IV kwartał 2024r		
174	DP 2178K	BRD/6110/174/24.MWi	Ochodza	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego klasy B z DP 2178K w celu obsługi komunikacyjnej działki nr 14 w m. Ochodza, gm. Skawina	7.10.2024r	październik 2024r	12.03.2025 r	bez uwag
175	DG 600403 K	BRD/6110/175/24.MWi	Nowa Góra	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DP 2125Kw rejonie skrzyżowania z DG 600403K w m. Nowa Góra.	8.10.2024r	listopad/grudzień 2024r		
176	DP 2164K	BRD/6110/176/24.RB	Tropiszów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ciągu DP 2164K w m. Tropiszów	9.10.2024r	do 1 miesiąca od zatwierdzenia projektu	15.04.2025 r.	bez uwag
177	DG, Ul. Słoneczna	BRD/6110/177/24.RB	Cianowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla oznakowania drogi bez przejazdu - DG, ul. Słoneczna w m. Cianowice.	9.10.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
178	DP 2193K	BRD/6110/178/24.MWi	Zielonki	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla lokalizacji przystanków autobusowych komunikacji zbiorowej w ciągu DP 2193K, ul. Marszowiecka w m. Zielonki.	11.10.2024r	październik 2024r	19.10.2024r	bez uwag

179	DP 2159K,1257 K	BRD/6110/179/24.RB	Baranówka , Kocmyrzów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w ciągu DP 2159K, ul. Dworska w m. Baranówka oraz w ciągu DP 1257K, ul. Centralna w m. Kocmyrzów	14.10.2024r	do 1 miesiąca od zatwierdzenia projektu	15.04.2025 r.	bez uwag
180	DG 601445- 4K	BRD/6110/180/24.MWi	Modlniczka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zaprojektowania dwóch przystanków komunikacji autobusowej w ciągu ul. Willowej w m. modlniczka wraz z wyznaczeniem nowego przejścia dla pieszych.	15.10.2024r	III-IV kwartał 2024r		
181	DP 2133K	BRD/6110/183/24.RB	Smardzowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowa zjazdu zwykłego z DP 2133K na dz. nr 258 i 259/1 w m. Smardzowice	18.10.2024r	do 31.12 .2024r		
182	DG 601656K	BRD/6110/182/24.RB	Więckowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia ograniczenia postoju w ciągu DG 601656K, ul Słoneczna przy Domu Pomocy Społecznej w m. Więckowice	18.10.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
183	DP 2129K	BRD/6110/181/24.RB	Pisary	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa na DP 2129K w m. PisARY.	17.10.2024r	do 1 miesiąca od zatwierdzenia projektu		
184	DP 2145K	BRD/6110/184/24.MWi	Niedźwiedź	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy Do 2145K od skrzyżowania z DW 772 do składu Niedźwiedź.	23.10.2024r	IV kwartał 2024r	15.01.2025 r.	bez uwag
185	DP 2133K	BRD/6110/185/24.RB	Maszyce	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla oznakowania skrzyżowań w zakresie nazewnictwa ulic w m. Maszyce.	24.10.2024r	2024-2025r		
186	UL. Zagrodzka	BRD/6110/186/24.RB	Skąta	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla uwzględnienia korekty oznakowania na ul. Zagrodzkiej w Skale w zakresie kontraruchu rowerowego dopuszczonego na tej ulicy.	24.10.2024r	IV kwartał 2024r-I kwartał 2025r		
187	UL.Św. Wojciecha, Leśna	BRD/6110/187/24.MWi	Modlnica	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla połączenia dróg : ul. Św. Wojciecha i ul. Leśnej w Modlnicy w zakresie ustawienia znaku STOP.	24.10.2024r	IV kwartał 2024r		
188	DP 2148K	BRD/6110/188/24.MWi	Zalesie	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2148K na dz. nr 167/3 w m. Zalesie	24.10.2024r	X.2024r		
189	DP 2173K	BRD/6110/189/24.MWi	Chorowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany Stałej organizacji ruchu w ciągu DGnr 600623K, ul. Krajobrazowa- skrzyżowania z DP 2172K oraz DP 2173K w m. Chorowice	24.10.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
190	DG 600551K	BRD/6110/190/24.MWi	Mogilany	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy odcinka DG 600551K w m. Mogilany	25.10.2024r	Iv kwartał 2024r- I kwartał 2025r		
191	DP 2180K	BRD/6110/191/24.MWi	Piekary	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych 2180K Rączna-piekary-Kraków Bielany z2177K Skawina , ul. Tyniecka, Kraków-Tyniec- Piekary- Liszki w m. Piekary.	25.10.2024r	w ciągu 24 miesięcy		
192	DG, ul. Dworska	BRD/6110/192/24.MWi	Maszyce	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla montażu lustra U-18a na skrzyżowaniu ul. Dworskiej z ul. Do Groty w m. maszyce.	31.10.2024r	2024-2025r	13.12.2024 r.	bez uwag
193	DP 2125K	BRD/6110/193/24.MWi	Krzeszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy oraz remontu DP 2125K odcinek w km 0+023 do 1+067 w m. Krzeszowice, gm. Krzeszowice.	4.11.2024r	do grudnia 2025r	13.12.2024 r.	bez uwag
194	DP 1939K	BRD/6110/194/24.MWi	Borek Szlachecki	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy zjazdu zwykłego z Dp 1939K na dz. nr 645/5 w borek Szlachecki, gm. Skawina	5.11.2024r	maj 2025 r.		
195	DG ,ul. Bandurskieg o, ul. Nowa Wieś	BRD/6110/195/24.MWi	Krzeszowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia oznakowania ostrzegawczego o dzieciach w rejonie Placówki Oświatowej w ciągu ulic: Nowa Wieś i Bandurskiego w m. Krzeszowice	6.11.2024r	IV kwartał 2024r-II kwartał 2025r		

196	DG , ul. Wojska Polskiego	BRD/6110/196/24.MWi	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia dodatkowych nowych progów zwalniających oraz luster drogowych na ul. Wojska Polskiego w m. Skawina	19.11.2024r	IV kwartał 2024 r	12.12.2024 r.	bez uwag
197	DP 2177K	BRD/6110/197/24.MWi	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia luster drogowych na ul. Tynieckiej w m. Skawina	19.11.2024 r.		12.12.2024 r.	bez uwag
198	DG 601812K	BRD/6110/198/24.MS	Więckowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr 601656K w km 0+000 do km 0+502 w miejscowości Więckowice, gm. Zabierzów	12.11.2024 r		28.11.2024 r.	bez uwag
199	DP 2131K	BRD/6110/199/24.MS	Zabierzów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu po wyznaczeniu przystanku komunikacji zbiorowej przy ul. Rodziny Poganów w m. Zabierzów, gm. Zabierzów.	14.11.2024r	do 31.03.2025r.		
200	DG 601812K	BRD/6110/200/24.RB	Niedźwiedź Roman Brągiel	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy drogi gminnej nr 601812K w m. Niedźwiedź.	15.11.2024r	do końca 20245 r.		
201	DG 600841	BRD/6110/201/24.MWi	Skała	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla DG 600841K, ul. Ojcowska w m. Skała	19.11.2024r	2024-2025 r	18.12.2024 r.	bez uwag
202	DG 600848K	BRD/6110/202/24.MWi	Skała, Cianowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dot. Progu zwalniającego (wyspowego) na ul. Rzeźniczej w m. Skała (w rej. włączenia ul. Sportowej) oraz uporządkowania obszaru zabudowanego	19.11.2024r	4 kwartał 2025 r. - I półrocze 2025 r.		
203	DP 2239K	BRD/6110/203/24.MWi	Wrząsowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2239K w celu obsługi komunikacyjnej dz. nr 668/9 w m. Wrząsowice, gm. Świątniki Górne	19.11.2024r	grudzień 2024 r		
204	DP 2152K	BRD/6110/204/24.MWi	Więclawice Stare	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego dwukierunkowego z DP 2152K na dz. nr 22/23 w m. Więclawice Stare	19.11.2024r	grudzień 2024 r- styczeń 2025r		
205	DP 1235K	BRD/6110/205/24.MWi	Wysiołek Luborzycki	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego dwukierunkowego z DP 1235K na dz. nr 373 w m. Wysiołek Luborzycki	19.11.2024 r.	grudzień 2024 r- styczeń 2025r		
	DP 1940K	BRD/6110/206/24.MWi	Radziszów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego, ul. Zadworze, dz. nr 547 w ciągu DP 1940K w m. Radziszów.	21.11.2024r	w ciąg 12 miesięcy	01.07.2025 r.	
207	DG 601444K	BRD/6110/207/24.MS	Modlniczka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w m. modlniczka w ciągu ul. KościelnaDG 601444K.	22.11.2024 r.	IV kwartał 2024r		
208	DG 601560,601581K	BRD/6110/208/24.RB	Garliczka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla oznakowania skrzyżowania dróg gminnych publicznych nr 601560K(ul. Na Chochół) z 601581K, ul.Muzyczna) na terenie m. Garliczka.	26.11.2024r	grudzień 2024r		
209	DG 601561K	BRD/6110/209/24.RB	Trojanowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany oznakowania w rejonie skrzyżowania dróg gminnych nr 601560K, ul. Krakowska i DG 601561K, ul. Słoneczna, Saneczkowa) na terenie miejscowości Trojanowice.	26.11.2024r	grudzień 2024r	9.03.2025 r.	bez uwag
210	DG 601550K	BRD/6110/210/24.RB	Zielonki	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla lokalizacji przejść dla pieszych oraz progów zwalniających w ciąguDG 601550K(ul. Na Popielówkę)na terenie m. Zielonki	26.11.2024r	grudzień 2024r	07.02.2025 r.	10
211	ul. Podwale	BRD/6110/211/24.MWi	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchu projektowanej na ul. Podwale w m. Skawina, polegającej na wprowadzeniu "strefy zamieszkania" wraz z ustawieniem lustra drogowego U-18A	27.11.2024 r.	IV KWARTAŁ 2024 r.	12.12.2024 r.	bez uwag
212	DG 601448-1K	BRD/6110/212/24.MWi	Szyce	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyznaczenia przejścia dla pieszychw ciągu uk.Wesołej w m.Szyce.	15.11.2024r	IV kwartał 2024r		
213	DG 601092	BRD/6110/213/24.MWi	Pozowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia strefy zamieszkania w Pozowicach, gm. Skawina dr gm. 601092	27.11.2024 r	IV KWARTAŁ 2024 r.	27.01.2025 r.	bez uwag

214	DG 601011K	BRD/6110/214/24.MWi	Facimiech	Projekt Stałej Organizacji Ruchu projektowanej na DG 601011K w m. Facimiech, polegającej na montażu progu zwalniającego oraz oznakowania istniejących miejsc parkingowych oznakowaniem pionowym i poziomym	27.11.2024 r.	IV kwartał 2024 r.	19.12.2024 r.	bez uwag
215	ul. Kościuszki, Poniatowski ego,	BRD/6110/215/24.MWi	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h oraz wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na fragmencie ul. Poniatowskiego	27.11.2024 r.	IV KWARTAŁ 2024 r.	17.12.2024 r.	bez uwag
216	DP 2181K	BRD/6110/216/24.MWi	Dąbrowa Szlachecka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2181K(dz. nr 320) na dz. nr 375/6 w m. Dąbrowa Szlachecka.	28.11.2024r	IV kwartał 2024r- I kwartał 2025 r	04.04.2025 r.	bez uwag
217	DP 2158K	BRD/6110/217/24.MWi	Bibice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DG 601524K w m. Bibice od skrzyżowania z DP 2158K(ul. Kasztanowa) do planowanej północnej obwodnicy Krakowa.	28.11.2024r	grudzień 2024 r		
218	DP 2150K	BRD/6110/218/24.MS	Michałowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy DP 2150k Michałowice II - Górna Wieś dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej inwestycji- budowy budynku handlowo- usługowego na dz. nr 470/23 i 470/25 w m. Michałowice	28.11.2024r	w ciągu 24 miesięcy	10.12.2024 r.	bez uwag
219	ul. Ogrody	BRD/6110/219/24.MWi	Skawina	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla uzupełnienia znaku B-36, oznaczeniu zatoki parkingowej znakami pionowymi oraz wyznaczeniu strefu ruchu na ul. Ogrody w m. Skawina	28.11.2024 r	w ciągu 24 miesięcy		
220	DG 601891K	BRD/6110/220/24.MWi	Dąbrowa Szlachecka	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla montażu luster drogowych w ciągu DG 601891K, ul. J.P II w m. Dąbrowa Szlachecka.	28.11.2024 r	grudzień 2024 r		
221	DG 601909K	BRD/6110/221/24.MWi	Kamień	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany organizacji ruchu w ciągu DG 601909K, ul. Wiślana w m. Kamień	28.11.2024 r	grudzień 2024 r		
222	DG wew.	BRD/6110/222/24.MWi	Zagacie	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenie oznaczenia prędkości do 30 km/h w m .Zagacie- ul.Widok(dz. nr 184.	28.11.2024 r	grudzień 2024 r		
223	DP 2145K	BRD/6110/223/24.MWi	Niwdźwiedź	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy DP2145K od skrzyżowania z DW 772 do Składu Niedźwiedź	28.11.2024 r.	I kwartał 2025 r.		
224	DP 2152K	BRD/6110/224/24.MWi	Łuczyce	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej - DP 2152K w m. Łuczyce	02.12.2024 r.	I kwartał 2025 r.		
225	DG601444K	BRD/6110/225/24.MWi	Modlnica	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla proj.org. Ruchu polegający na wyznaczeniu przejścia dla pieszych w ciągu dg 601444K ul.Kościelna w Modlnica	04.12.2024 r.	I kwartał 2025r		
226	m.Piekary	BRD/6110/226/24.MWi	Piekary	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy drogi do oczyszczalni ścieków w m.Piekary, gm. Liszki	04.12.2024r.	I kwartał 2025r		
227	DG Liszki	BRD/6110/227/24.MWi	Liszki	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wprowadzenia strefy zamieszkania na wybranych w gminie Liszki	13.12.2024	I kwartał 2025r		
228	ul. Ks. Połetka	BRD/6110/228/24.MWi	Skała	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Ks. Połetka w celu skomunikowania parkingu	12.12.2024	I kwartał 2025r		
229	DG601671K	BRD/6110/229/24.DM	Bolechowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla wykonania bariery drogowej stalowej przy DG 601671K	12.12.2024	IV kwartał 2024r- I kwartał 2025 r		
230	DG601526	BRD/6110/230/24.MWi	Bibice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla odbudowy mostu nad potokiem Bibicznaka	17.12.2024	IV kwartał 2024r- I kwartał 2025 r		
231	DG601527K	BRD/6110/231/24.MWi	Bibice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbiórki i odbudowy mostu nad potokiem Bibiczanka	17.12.2024	I kwartał 2025 r.	28.03.2025 r.	bez uwag
232	DP2173K	BRD/6110/232/24.MWi	Mogilany	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy odcinka DP 2173K ul. Skawińska oraz przbudowa skrzyżowania z DP 2172K	18.12.2024	grudzień 2026 r.		
233	DG 601689K	BRD/6110/233/24.MS	Zabierzów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przebudowy DG 601689K- ul. Leśna w m. Zabierzów.	18.12.2024r	XII. 2024r		

234	DP2167	BRD/6110/234/24.MWi	Ochojno	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego na dz. Nr 699/6 w m. Ochojno	19.12.2024	I kwartał 2025 r.	13.01.2025 r.	bez uwag
235	DP 2158K	BRD/6110/235/24.JS	Zielonki	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla na czas budowy zjazdu zwykłego dwukierunkowego w pasie DP 2158K (dz. nr 1657) na dz. nr 864 w m. Zielonki	27/12/24	12 miesięcy		
236	DP1941	BRD/6110/236/24.MWi	Włosań	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego do działki nr 286/2	20.12.2024	I kwartał 2025 r.		
237	DG K604210	BRD/6110/237/24.DM	Mników	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla oznakowania drogi gminnej dz. Nr 359	23.12.2024	IV kwartał 2024r- I kwartał 2025 r		
238	DG 600629	BRD/6110/238/24.MWi	Mogilany	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany organizacji ruchu w ciągu DG 600629K, ul. Wąwozowa m. Gaj.	16.01.2025	IV kwartał 2024r- I kwartał 2025 r		
239	DG 600624	BRD/6110/239/24.MWi	Mogilany	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany organizacji ruchu w ciągu DG 600624K, ul. Akacyjowa m. Gaj.	16.01.2025	IV kwartał 2024r- I kwartał 2025 r		
240	DG 600627	BRD/6110/240/24.MWi	Mogilany	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla zmiany organizacji ruchu w ciągu DG 600627K, ul. Szkolna m. Gaj.	16.01.2025	IV kwartał 2024r- I kwartał 2025 r		
241	DG601726K	BRD/6110/241/24.MWi	Balice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy drogi gminnej od skrzyżowania z DW 774	27.12.2024	IV kwartał 2024r- I kwartał 2025 r		
242	Jaworzno Szczakowa	BRD/6110/242/24.MWi	Kraków	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy obiektów inżynierskich wraz z likwidacją przejazdów kolejowo-drogowych	27.12.2024	IV kwartał 2024r- I kwartał 2025 r		
243	DP 2133K	BRD/6110/243/24.MWi	Maszyce	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2133K (dz. nr 184/2) na dz. nr 145/2 w m. Maszyce, gm. Skąta	28/12/24	12 miesięcy		
244	DP 2143K	BRD/6110/244/24.DM	Cianowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP2143K na dz. Nr 153/3 w m. Cianowice	30.12.2024 r.	grudzień 2024 r.		
245	DP 2137K	BRD/6110/245/24.MS	Narama	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla lokalizacji przejścia dla pieszych na Dg 600137K w m. Narama.	31.12.2024r	W ciągu 24 miesięcy		
246	DG 600137K	BRD/6110/246/24.MS	Sieciechowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla lokalizacji czterech progów zwalniających na DG 600122K w m. Sieciechowice.	31.12.2024r	W ciągu 24 miesięcy		
247	DG 600122K	BRD/6110/247/24.MS	Sieciechowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla lokalizacji dwóch obustronnych przystanków przystanków komunikacji publicznej na Dp 2137k w m. Sieciechowice.	31.12.2024r	W ciągu 24 miesięcy		
248	DP2122K	BRD/6110/248/24.MS	Nielepice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DP2122 m.Nielepice i Brzoskiwnia	09.01.2025	I kwartał 2025 r - IV kwartał 2025 r.		
249	DP1943K	BRD/6110/249/24.DM	Wrząsowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego wraz z rozbiórką istniejącego zjazdu z DP 1943 na dz. Nr 605/1	3.01.2025	I i II kwartał 2025 r.		
250	DP2186K	BRD/6110/250/24.DM	Tenczynek	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP2186K na dz. Nr 1759/6	9.01.2025 r.	IV kwartał 2025 r. - grudzień		
251	DG 6010446-1	BRD/6110/251/24.JW	Prądnik Korzkiewski	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla ul. Wesoła Prądnik Korzkiewski DG6010446-1	15.01.2025 r	IV kwartał 2025 r. - grudzień		
252	DG	BRD/6110/252/24.MWi	Libertów	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla dróg gminnych w m. Libertów	16.01.2025 r.	W ciągu 24 miesięcy	25.09.2025 r.	
253	DG K601592	BRD/6111/253/24.JW	Owczary	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla rozbudowy DG K601592 w Owczarach ul. Dolina	10 marca 2025 r.	III/IV kwartał 2025r		
254	DP 2152K	BRD/6111/254/24.MWi	Sieborowice	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla budowy zjazdu zwykłego z DP 2152K na dz. Nr 163/37	03.02.2025 r.	W ciągu 24 miesięcy		
255	DG 601986K	BRD/6110/255/24.JW	Sułoszowa	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla remontu Drogi Gminnej nr 601986K, ul. Zacisze w m. Wielmoża, gm. Sułoszowa	17.01.2025 r.	30.12.2025 r.		
256	DG 601996K	BRD/6110/256/24.JW	Sułoszowa	Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla remontu Drogi Gminnej nr 601996K, ul. Poręba w m. Wielmoża, gm. Sułoszowa	17.01.2025 r.	30.12.2025 r.		